

خطة شراء إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية

الرقم	المشتريات	نوع عملية الشراء	تاريخ البدء بعملية الشراء المتوقع	تاريخ انتهاء عملية الشراء المتوقع
1	اعادة هندسة اجراءات وزارة الزراعة	خدمات استشارية	Aug-20	Nov-20
2	اعادة هندسة اجراءات وزارة المياه والري	خدمات استشارية	Sep-20	Dec-20
3	اعادة هندسة اجراءات وزارة النقل	خدمات استشارية	Jul-20	Oct-20
4	اعادة هندسة اجراءات وزارة الاوقاف	خدمات استشارية	Aug-20	Nov-20
5	اعادة هندسة اجراءات وزارة البيئة	خدمات استشارية	Sep-20	Dec-20
6	أتمتة خدمات إدارة التأمين الصحي - المرحلة الثانية	خدمات استشارية	Jun-20	Sep-20
7	أتمتة خدمات إدارة الترخيص - المرحلة الثانية	خدمات استشارية	Mar-20	Jun-20
8	دائرة قاضي القضاة - أتمتة خدمات	خدمات استشارية	Aug-20	Nov-20
9	وزارة الشؤون البلدية- أتمتة خدمات	خدمات استشارية	Sep-20	Dec-20
10	أتمتة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية	خدمات استشارية	Aug-20	Nov-20
11	أتمتة خدمات وزارة المالية	خدمات استشارية	Jul-20	Oct-20
12	تفتيح وصيانة بيانات دائرة مراقبة الشركات	خدمات استشارية	Mar-20	Jun-20
13	اتمته خدمات دائرة الاحوال المدنية والجوازات المرحلة 2	خدمات استشارية	Jul-20	Oct-20
14	تحسينات نظام الایداع الإلكتروني-وزارة الصناعة والتجارة -	اشغال	Feb-20	Mar-20
15	اتمته خدمات وزارة الداخلية (6 خدمات)	اشغال	Feb-20	Mar-20
16	تطوير منظومة دعم اتخاذ القرار DSS	لوازم	Apr-20	Jul-20
17	أجهزة موزعات الأحمال (Securing SGN Data Center WAF and Load Balancer)	لوازم	Jun-20	Sep-20
18	الشبكة الحكومية الامنة backup line and switch upgrade	لوازم	Apr-20	Jun-20
19	مشروع البنية التحتية الخاصة بمنصة الحوسبة السحابية الحكومية المبنية على تقنية أوراكل - المرحلة الثانية	لوازم	Apr-20	Jul-20
20	تحديث مفتاح البنية التحتية العام	لوازم	Sep-20	Nov-20
21	تقديم خدمات الارشفة للدوائر الحكومية	خدمات استشارية	Jun-20	Aug-20
22	VDI as service	خدمات استشارية	May-20	Jul-20
23	OPS automation	خدمات استشارية	May-20	Sep-20
24	بوابة الحكومة الإلكتروني	خدمات استشارية	Jun-20	Sep-20
25	الدعم الفني و الصيانة للأنظمة الامنية	لوازم	Jun-20	Oct-20
26	صيانة نظام تراسل المرحلة الأولى	لوازم	Jan-20	Jan-20
27	تجديد حسابي الوزارة مع شركة ابل	لوازم	Jan-20	Jan-20
28	الحملة الترويجية المرحلة السادسة	لوازم	Q1/2020	Q1/2020

Q1/2020	Q1/2020	لوازم	الحملة الترويجية المرحلة السابعة	29
Q3/2020	Q3/2020	لوازم	الحملة الترويجية المرحلة الثامنة	30
Sep-20	May-20	خدمات استشارية	DDI solution	31
Dec-20	Oct-20	خدمات استشارية	ISO receretifiction	32
Oct-20	Jul-20	خدمات استشارية	ISO inernal Audit	33
Nov-20	Jul-20	خدمات استشارية	Endpionit protection solution	34
Aug-20	Apr-20	لوازم	Sandbox Solution	35
Dec-21	Sep-20	لوازم	رخص نظام التحقق من الهوية متعدد العوامل	36
Feb-21	Oct-20	خدمات استشارية	Theat Interlligence Tools	37
Jul-20	Apr-20	خدمات استشارية	Security Testing	38
Apr-20	Mar-20		تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للخدمات المشتركة (SPOC)	39
Jul-20	Apr-20		أرشفة وثائق دائرة قاضي القضاة	40
خطة شراء مديرية السياسات				
نهاية الربع الاخير من عام 2020	بداية الربع الاخير من عام 2020	خدمات استشارية	مراجعة سياسة التجارة الالكترونية	39
نهاية الربع الاخير من عام 2020	بداية الربع الاخير من عام 2020	خدمات استشارية	مراجعة سياسة الخدمة الشمولية للاتصالات	40
نهاية الربع الاخير من عام 2020	بداية الربع الاخير من عام 2020	خدمات استشارية	مراجعة سياسة الخدمة الشمولية للبريد	41
2021	2020	خدمات استشارية	بناء نظام المعلومات الوطني	42
خطة شراء قسم الخدمات الداخلية				
1-Dec-20	1-Oct-20	لوازم	خدمات النظافة	43
1-Dec-20	1-Nov-20	لوازم	خدمات الامن والحراسة	44
1-Dec-20	1-Nov-20	لوازم	توريد مياه الشرب	45
1-May-20	1-Apr-20	تضمين	الكافتيريا	46
1-Oct-20	1-Sep-20	لوازم	ابواب الامان	47
1-Aug-20	1-Jun-20	اشغال	مشروع توسيع طابق الميزانين	48
1-Jun-20	1-Jun-20	لوازم	عقد صيانة المصاعد	49
1-Feb-20	1-Feb-20	لوازم	عقد صيانة مقسم الطابق الرابع	50
1-Apr-20	1-Apr-20	لوازم	عقد صيانة المولد	51
1-Feb-20	1-Feb-20	لوازم	عقد صيانة الطفايات	52
1-Apr-20	1-Apr-20	لوازم	عقد صيانة نظام ادارة المبني BMS	53
1-Dec-20	1-Dec-20	لوازم	توريد هايجين للوزارة	54

1-Nov-20	1-Nov-20	لوزام	تأمين المستودعات	55
1-Nov-20	1-Apr-20	لوزام	بطاريات سيارات	56
خطة شراء مديرية الاستثمار				
1-Dec-20	1-Mar-20	أشغال	تأهيل محطات المعرفة إلى حاضنات أعمال ريادية	57
1-Dec-20	1-Mar-20	لوزام	توريد وتركيب أجهزة حاسوب وطابعات	58
1-May-20	1-Mar-20	خدمات استشارية	لبناء موقع إلكتروني لبرنامج تدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	59
خطة شراء قسم الدعم الفني				
31-Oct-20	1-Apr-20	لوزام	أجهزة كمبيوتر محمول ومكتبي	60
1-Jun-20	1-Apr-20	لوزام	أحبار ولوازم طابعات	61
30-Apr-20	1-Apr-20	خدمات استشارية	عقد صيانة نظام ال GRP	62
15-Aug-20	1-Aug-20	خدمات استشارية	عقد صيانة نظام ال UPS	63
25-Jun-20	20-Jun-20	خدمات استشارية	رخص برنامج عدالة	64
30-Nov-20	1-Apr-20	لوزام	وحدة تخزين البيانات الرئيسية	65
30-Nov-20	1-Apr-20	لوزام	استبدال ال Firewall	66
31-Dec-20	1-Apr-20	لوزام	استبدال نظام ال Secure Printing	67
خطة شراء إدارة برنامج الاليف الضوئية				
25-Jul-20	1-Apr-20	اشغال	صيانة كوابل الاليف الضوئية (الشمال)	68
1-Jun-20	1-Mar-20	اشغال	اعمال مدنية و تمديد كوابل ارضية من الصفواي - المفرق (95 كم )	69
1-Aug-20	1-May-20	اشغال	اعمال مدنية و تمديد كوابل ارضية من المفرق - الجامعة الهاشمية ( 25 كم)	70
1-Aug-20	1-Jun-20	اشغال	اعمال مدنية و تمديد كوابل ارضية من المفرق - الرمثا (2 كم )	71
1-Jul-20	1-Apr-20	اشغال	اعمال مدنية و تمديد كوابل ارضية في منطقة الاغوار (75 كم )	72
15-Oct-20	1-Oct-20	لوزام	صيانة رخص GIS	73
1-May-20	1-Mar-20	خدمات استشارية	NOC ITSM	74
1-Jul-20	1-Jun-20	لوزام	NOC ROOM Video Wall and Furniture	75